

# Terminplan: Projekt Arbeitsintegration

Aktivitäten / Arbeitspakete	2019																																																																													
	März			April			Mai			Juni			Juli			August			September			Oktober			November			Dezember			Januar			Februar			März			April			Mai			Juni			Juli			August																										
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>Phase 2: Bereinigung Qualifikationsprofile</b>																																																																														
Anhörungsergebnisse einarbeiten																							1																																																							
Diskussion Abgleich / Titelvorschläge / Modell / Anerkennungsbestimmung HFP																							2																																																							
Abnahme Qualifikationsprofile / Entscheid Varianten/ Anerkennungsbestimmungen																							3																																																							
Übersetzung Qualifikationsprofile																																																																														
<b>Phase 3: PO / WL</b>																																																																														
Klärung Trägerschaftsfrage (Savoirsocial)																																																																														
Ausarbeitung Prüfungskonzept																																																																														
Ausarbeitung Prüfungsordnung / Wegleitung																																																																														
Brancheninterne Anhörung																																																																														
Finalisierung PO /WL nach Anhörung																																																																														
Übersetzung PO / WL																																																																														
<b>Projektmanagement</b>																																																																														

<p><b>Workshops Fachgruppe</b></p> <p>1. Bereinigung der Qualifikationsprofile gemäss Anhörung</p> <p>2. Einarbeitung Abgleich Bildungslandschaft, Titel, Anerkennungsbestimmungen HFP</p>	<p><b>Workshops Steuergruppe</b></p> <p>1. Diskussion Ergebnisse Fachgruppe und Entscheid z.Hd Vorstände</p>	<p><b>Vorstand SAVOIRSOCIAL</b></p> <p>1. Abnahme Qualifikationsprofile / Varianten BP / Anerkennungsbestimmungen HFP</p> <p>2. Abnahme PO / WL</p> <p>3. Abnahme PO / WL nach Anhörung</p>	<p><b>Workshops Fachgruppe 2 tbd</b></p> <p>1. Prüfungskonzept und Modulbaukasten</p> <p>2. Inhalt PO/WL</p> <p>3. Entscheid Ergebnisse Anhörung</p>	<p><b>Termine SBFI</b></p> <p>1. Vorlage Qualifikationsprofil Gesuch Projektförderung</p> <p>2. Einreichung PO / WL</p>
--	--	---	--	---