

# Terminplan: Projekt "Berufsfeld- und Bedarfsanalyse Arbeitsintegration: Projektphase 3"

Version vom 22.11.16

Aktivitäten / Arbeitspakete	2016				2017																																																							
	November				Dezember				Januar				Februar				März				April				Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober				November				Dezember							
	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<b>Bedarfsabklärung und Entscheide zur künftigen Gestaltung der Berufsbildungslandschaft im Berufsfeld Arbeitsintegration</b>																																																												
Sounding-Workshop Betriebe (t=02.11.16)																																																												
Auswertung der Workshop-Ergebnisse																																																												
Aufbereitung der Workshop-Ergebnisse z.Hd. der Projektgruppe																																																												
Diskussion der Workshop-Ergebnisse in der Proj.gruppe, Verabschiedung Anhörungsvorlage z.Hd. der Vorstände																																																												
Freigabe Anhörungsvorlage durch die Vorstände																																																												
Informationsanlass zur brancheninternen Anhörung *																																																												
Erste brancheninterne Anhörung																																																												
Auswertung der Anhörungsergebnisse																																																												
Aufbereitung der Anhörungsergebnisse z.Hd. der Projektgruppe																																																												
Diskussion der Anhörungsergebnisse in der Projektgruppe, Verabschiedung Entscheidungsgrundlage z.Hd. der Vorstände																																																												
Information Vorstände																																																												
Strategische Diskussion in der Delegation mit Antrag an die Vorstände**																																																												
Entscheid der Vorstände bezüglich der künftigen Gestaltung der Berufsbildungslandschaft im Berufsfeld Arbeitsintegration																																																												
Projektmanagement																																																												

## Meilensteine:

◆ Vorstände: "Stop-or-Go" nach Bedarfserhebung (SPAS: 30.01.17, SAVOIRSOCIAL: 16.02.17 HFP AA: Mrz 17) ◆ 21.09.16: Diskussion Kompetenzen-/Qualifikationsprofil

◆ Vorstände: "Stop-or-Go" nach Anhörung (SPAS: 09.2017, SAVOIRSOCIAL: 22.09.16, HFP AA: 09.2017) ◆ 2 Jan 17: Diskussion der Workshop-Ergebnisse, Verabschiedung Anhörungsvorlage z.Hd. der Vorstände

◆ 3 Aug 17: Diskussion der Anhörungsergebnisse, Verabschiedung Entscheidungsgrundlage z.Hd. der Vorstände

\* Informationsanlass: Alle Mitglieder von SAVOIRSOCIAL (inkl. kantonale Oda), SPAS, Trägerverein HFP Arbeitsagogik, Supported Employment Schweiz und weitere Interessierte

\*\* Strategische Diskussion in der Delegation: Breit zusammengesetzte Delegation von SPAS, SAVOIRSOCIAL und HFP Arbeitsagogik (inkl. VAS und SE Schweiz)