

Terminplan: Arbeitsintegration

Aktivitäten / Arbeitspakete <i>Activités/paquets de travail</i>	2019																																																															
	Januar Janvier					Februar Février					März Mars					April Avril					Mai Mai					Juni Juin					Juli Juillet					August Août					September Septembre					Oktober Octobre					November Novembre					Dezember Décembre								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52												
Phase 3: PO / WL 3ème phase: règlement d'examen/directive																																																																
Klärung Trägerschaftsfrage AA und JC (Savoirsocial) <i>Clarification de la question de la responsabilité AS et JC (Savoirsocial)</i>																																																																
Ausarbeitung Modulbaukasten und Prüfungskonzept AA <i>Elaboration du concept d'examen AS</i>										1a																																																						
Ausarbeitung Modulbaukasten und Prüfungskonzept JC <i>Elaboration du concept d'examen AS</i>										1b																																																						
Aufbereitung Modulbaukasten und Prüfungskonzept zu Händen der Steuergruppe <i>Elaboration du concept d'examen AS</i>															1																																																	
Ausarbeitung Prüfungsordnung / Wegleitung <i>Elaboration du règlement d'examen/directive</i>																							2						1																																			
Fragebogen Anhörung <i>Audition interne à la branche</i>																																																																
Brancheninterne Anhörung <i>Audition interne à la branche</i>																																																																
Finalisierung PO /WL nach Anhörung <i>Finalisation du règlement d'examen/directive après audition</i>																																														2						3	★											
Übersetzung PO / WL <i>Traduction du règlement d'examen/directive</i>																																																																
Projektmanagement Gestion du projet																																																																

Workshops Fachgruppe AA

1a Kick-Off Prüfungskonzept und Modulbaukasten

Workshops Fachgruppe JC

1b Kick-Off Prüfungskonzept und Modulbaukasten

Workshop Steuergruppe

1 Prüfungskonzept und Modulbaukasten / Kick-Off PO / WL

2 Abnahme PO / WL

Vorstand SAVOIRSOCIAL

1 Abnahme PO / WL für Anhörung

2 Abnahme PO / WL nach Anhörung

Termine SBFI

★ Einreichung PO / WL