

## Detaillierter Zeitplan

### Projekt Revision Fachfrau/Fachmann Betreuung

Aufgabe	Zeitpunkt	Verantwortung
<b>Phase 2: Qualifikationsprofil</b>		
<b>1. Schritt: Entwurf des Qualifikationsprofils basierend auf Tätigkeitsprofil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berufsbild</li> <li>Übersicht der Handlungskompetenzen</li> <li>Prüfung Qualifikationsprofil</li> <li>Freigabe Qualifikationsprofil</li> </ul>	August 2017 bis Dezember 2017	SAVOIRSOCIAL u. SKBQ SBFI SKBQ u. SAVOIRSOCIAL
<b>Phase 3: Bildungserlasse</b>		
<b>2. Schritt: Erarbeitung des Bildungsplans</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungsziele je Lernort (Berufsfachschule, Betrieb, überbetrieblicher Kurs)</li> <li>Anhang 1: Verzeichnis der Instrumente zur Förderung der Qualität</li> <li>Anhang 2: Begleitende Massnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz</li> </ul> → Einbezug aller Sprachregionen!	Januar 2017 bis August 2018	Während der Erarbeitung von BiVo und BiPlan 3 SKBQ-Sitzungen  SAVOIRSOCIAL
<b>3. Schritt: Erarbeitung der Verordnung über die berufliche Grundbildung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lektionenzuteilung: zeitliche Aufwendung für einzelne Bereiche an Berufsfachschule</li> <li>Überbetriebliche Kurse: Organisation, Aufteilung, Dauer</li> <li>Qualifikationsverfahren: Art, Umfang, Durchführung</li> </ul> → Einbezug aller Sprachregionen!		SAVOIRSOCIAL  Nach der Fertigstellung BiVo und BiPlan SKBQ
<b>4. Schritt: Übersetzungen</b> Bildungsplan (QP integriert) und Verordnung	August – September 2018	SAVOIRSOCIAL, SBFI
<b>5. Schritt: Brancheninterne Anhörung</b> Bildungsplan und Bildungsverordnung Teilnehmende: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mitglieder SAVOIRSOCIAL</li> <li>Ausgewählte Partner</li> </ul> Vorstellung bei der SBBK	Oktober bis Dezember 2018 (3 Monate)	SAVOIRSOCIAL
<b>Ämterkonsultation</b> Ev. sprachliche Konsistenzprüfung	September 2018	SAVOIRSOCIAL, Kantonsvertretung
Erarbeitung Informations- und Ausbildungskonzept	zeitgleich Oktober bis Dezember 2018	SBFI

<b>6. Schritt: Bereinigung</b> Zusammenfassung und Konsolidierung der Stellungnahmen aus der Anhörung  Bereinigung der Bildungsverordnung inkl. Nachübersetzungen Bereinigung des Bildungsplans inkl. Nachübersetzungen  SKBQ: - Bereinigungssitzung - Verabschiedung I + A-Konzept - Antrag an SAVOIRSOCIAL zur Einreichung des Ticket-Antrags	Oktober 2018- März 2019	SAVOIRSOCIAL
	Jan – Feb. 2019	SAVOIRSOCIAL u. SBFI
	März – Mai 2019	SBFI SAVOIRSOCIAL
<b>7. Schritt: Ticket-Antrag beim SBFI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildungsverordnung</li> <li>• Bildungsplan mit QP</li> <li>• Informations- und Ausbildungskonzept</li> </ul> → muss von Präsident/in von SAVOIRSOCIAL unterschrieben werden <b>Ticket-Vergabe SBFI</b>	Juli 2019	SAVOIRSOCIAL
	September 2019	SBFI
<b>Phase 4: Anhörung SBFI</b>		
<b>8. Schritt: Anhörung SBFI</b> Bildungsverordnung, Bildungsplan Teilnehmende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kantonale Departemente im Bereich der Berufsbildung</li> <li>• weitere interessierte Kreise</li> </ul> Zusammenfassung der Stellungnahmen z.H. der Bereinigungssitzung	Oktober 2019 – Januar 2020 (3 Mt.)	SBFI
	Februar 2020	SBFI
<b>9. Schritt: Bereinigungssitzung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereinigungssitzung mit SKBQ</li> <li>• Bereinigung der Bildungsverordnung inkl. Nachübersetzungen</li> <li>• Bereinigung des Bildungsplans inkl. Nachübersetzungen</li> </ul>	März 2020 April 2020	SKBQ SBFI SAVOIRSOCIAL
<b>Phase 5: Erlass und Genehmigung</b>		
<b>10. Schritt: Erlass und Veröffentlichung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KAV-Circuit (bundesinterner Prozess) und Einreichung unterschriebener Bildungsplan</li> <li>• Erlass der Verordnung und Genehmigung des Bildungsplanes</li> <li>• Veröffentlichung Bildungsverordnung in der amtlichen Sammlung AS</li> <li>• Aufschaltung Bildungsverordnung und Bildungsplan in allen drei Amtssprachen auf dem SBFI-Berufsverzeichnis</li> </ul> Inkraftsetzung Bildungsverordnung und Bildungsplan	Mai-Juni 2020	SBFI SAVOIRSOCIAL
	21. August 2020	SBFI
	September 2020	SBFI
		SBFI SAVOIRSOCIAL
	1. Januar 2021	SBFI

<b>Phase 6: Umsetzung</b>		
<p><b>11. Schritt: Implementierungsarbeiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erarbeitung von Umsetzungsdokumenten               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ausbildungshandbuch</li> <li>○ Ausbildungsprogramm für die überbetrieblichen Kurse</li> <li>○ Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren</li> <li>○ Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit Validierung von Bildungsleistungen</li> <li>○ Lehrmittel</li> </ul> </li> <li>• Vollzugs- und Umsetzungsarbeiten in den Kantonen:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Erstellung Schullehrpläne</li> </ul> </li> <li>• Umsetzung überbetriebliche Kurse               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Erlass eines üK-Reglements</li> <li>○ Erlass eines Rahmenprogramms → Absprache mit Kantonen</li> </ul> </li> <li>• Kommission für Berufsentwicklung und Qualität               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Konstituierung</li> <li>○ Definition des Pflichtenhefts</li> <li>○ Festlegung der Organisation</li> </ul> </li> <li>• Information und Ausbildung der Berufsbildungsverantwortlichen               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zielsetzung und Kompetenzen: Bildungspläne umsetzen, Kompetenzen fördern</li> <li>○ Prüfen und Bewerten: Entwicklung von Qualifikationsverfahren</li> <li>○ Lernorte: Selektion, Kooperation, Lerndokumentation</li> <li>○ ExpertInnen-Kurse</li> </ul> </li> <li>• Validierung von Bildungsleistungen               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Anpassung der Validierungsinstrumente</li> </ul> </li> </ul>	<p>Ab August 2019 bis Frühling 2021</p>	<p>SAVOIRSOCIAL, Kantonale Berufsbildungsämter, Berufsfachschulen</p> <p>Careum</p> <p>SKBQ</p> <p>SAVOIRSOCIAL, Kantone</p> <p>SAVOIRSOCIAL / SKBQ-Sitzung (Stellungnahme zur Regelung zum QV mit Validierung und zu den Umsetzungs- dokumenten)</p>
<b>Start der beruflichen Grundbildung</b>	<b>August 2021</b>	

22.10.2019/ kfu