

Calendrier détaillé

Projet révision de l'Ordonnance de la formation initiale professionnelle Assistant/e socio-éducatif/ve

Tâches	Date	Responsabilité
Phase 2: Ordonnance et plan de formation		
Etape 1: Projet du profil de qualification basé sur le profil d'activités <ul style="list-style-type: none"> • Profil professionnel • Compétences opérationnelles • Vérification du profil de qualification • Activation du profil de qualification 	août 2017 à décembre 2018	SAVOIRSOCIAL et CSDQ SEFRI CSDQ et SAVOIRSOCIAL
Phase 3: Prescriptions sur la formation		
Etape 2: Elaboration du plan de formation <ul style="list-style-type: none"> • Domaines de compétences d'action, compétences d'action et objectifs de performances selon lieu de formation (école professionnelle, entreprise, cours interentreprises) • Annexe 1 : Répertoire des instruments afin de promouvoir la qualité • Annexe 2 : Mesures d'accompagnement pour la sécurité du travail et de la santé → Intégration de toutes les régions linguistiques! 	janvier à août 2018	Pendant l'élaboration de OFPr et plan de formation 3 séances CSDQ SAVOIRSOCIAL
Etape 3: Elaboration de l'ordonnance sur la formation <ul style="list-style-type: none"> • Répartition des leçons: durée des unités d'enseignement à l'école professionnelle • Cours interentreprises: Organisation, répartition, durée • Procédure de qualification: type, étendue et organisation → Intégration de toutes les régions linguistiques! 		SAVOIRSOCIAL Après clôture d'OFPr et plan de formation CSDQ
Etape 4: Traductions Plan de formation (profil de qualification y.c.) Ordonnance	août – septembre 2018	SAVOIRSOCIAL, SEFRI
Etape 5: Consultation interne à la branche Profil de qualification, plan de formation et l'ordonnance sur la formation professionnelle Participants: <ul style="list-style-type: none"> • Membres de SAVOIRSOCIAL • Partenaires choisis Présentation des prescriptions sur la formation auprès de la CFSP	octobre à décembre 2018 (3 mois)	SAVOIRSOCIAL
Consultation des offices		

<p>Evt. contrôle de la cohérence linguistique</p> <p>Septembre 2018</p> <p>SAVOIRSOCIAL, Représentation cantonale SEFRI</p>	<p>Elaboration du concept d'information et de formation</p> <p><u>En même temps</u> octobre à décembre 2018</p>	
<p>Etape 6: Mise au net Résumé et consolidation de la prise de position issue de l'audition</p> <p>Mise au net de l'ordonnance sur la formation, y compris post-traductions Mise au net du plan de formation, y compris post-traductions</p> <p>CSDQ: <ul style="list-style-type: none"> - Séance de mise au net CSDQ - Adoption concept I + A - Demande à SAVOIRSOCIAL pour le dépôt de la demande de ticket </p>	<p>octobre 2018- mars 2019</p> <p>SAVOIRSOCIAL</p> <p>janvier-février 2019</p> <p>SAVOIRSOCIAL, SEFRI</p> <p>mars-mai 2019</p> <p>SEFRI</p> <p>SAVOIRSOCIAL</p>	
<p>Etape 7: Demande de ticket auprès du SEFRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordonnance sur la formation professionnelle • Plan de formation avec profil de qualification • Concept d'information et de formation pour les responsables de la formation professionnelle <p>→ doit être signé de la présidente de SAVOIRSOCIAL</p> <p>Octroi du ticket SEFRI</p>	<p>juillet 2019</p> <p>septembre 2019</p>	<p>SAVOIRSOCIAL</p> <p>SEFRI</p>
<p>Phase 4: Audition SEFRI</p>		
<p>Etape 8: Audition SEFRI Ordonnance de la formation professionnelle, plan de formation Participants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Départements en charge de la formation professionnelle • Autres cercles intéressés <p>Résumé des prises de position et évaluation</p>	<p>octobre 2019- janvier 2020 (3 mois) février 2020</p>	<p>SEFRI</p> <p>SEFRI</p>
<p>Etape 9: Séance de mise au net</p> <ul style="list-style-type: none"> • Séance de mise au net avec CSDQ • Mise au net de l'ordonnance de formation, y compris post-traductions • Mise au net du plan de formation, y compris post-traductions 	<p>mars 2020 avril 2020</p>	<p>CSDQ SEFRI</p> <p>SAVOIRSOCIAL</p>
<p>Phase 5: Ediction et approbation</p>		
<p>Etape 10: Ediction et approbation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Circuit CPO (processus interne de la Confédération) et Présentation du plan de formation signé • Ediction de l'ordonnance et adoption du plan de formation • Publication de l'ordonnance sur la formation dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) • Mise en ligne de l'ordonnance sur la formation et du plan de formation dans la liste des professions SEFRI dans les trois langues nationales 	<p>mai-juin 2020 juillet 2020</p> <p>21 août 2020</p> <p>septembre 2020</p>	<p>SEFRI SAVOIRSOCIAL</p> <p>SEFRI</p> <p>SEFRI</p> <p>SEFRI SEFRI SAVOIRSOCIAL</p>

Entrée en vigueur de l'ordonnance sur la formation et du plan de formation	1 janvier 2021	SEFRI
Phase 6: Mise en œuvre		
Etape 11: Travaux de mise en œuvre <ul style="list-style-type: none"> • Elaboration des instruments professionnels <ul style="list-style-type: none"> ○ Manuel de formation ○ Programme de formation pour les cours interentreprises ○ Dispositions d'exécution sur la procédure de qualification ○ Dispositions d'exécution sur la procédure de qualification avec validation des acquis ○ Support didactique • Travaux d'exécution et de mise en œuvre dans les cantons: <ul style="list-style-type: none"> ○ Elaboration des programmes scolaires • Mise en œuvre des cours interentreprises <ul style="list-style-type: none"> ○ Elaboration de règlements CIE ○ Elaboration d'un programme-cadre → Concertation des cantons • Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité <ul style="list-style-type: none"> ○ Constitution ○ Définition du cahier des charges ○ Définition de l'organisation • Information et formation des responsables de la formation professionnelle <ul style="list-style-type: none"> ○ Objectifs et compétences: mettre en œuvre les plans de formation, promouvoir les compétences ○ Vérification et évaluation: Développement de procédures de qualification ○ Lieux de formation: Sélection, Coopération, documentation pédagogiques ○ Cours pour experts • Validation des acquis <ul style="list-style-type: none"> ○ Adaptation des instruments de validation 	À partir du août 2019 au printemps 2021	SAVOIRSOCIAL, Office cantonales de la formation professionnelle, Ecoles professionnelles Careum CSDQ SAVOIRSOCIAL, Cantons SAVOIRSOCIAL / Séance CSDQ (prise de position sur le règlement de la PQ avec validation et sur les documents de mise en œuvre)
Démarrage de la formation professionnelle initiale	août 2021	

22-10-2019/kfu